


รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (PDPA)



รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (PDPA)

Gantt Chart	ระยะเวลา												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
	2565											2566		
	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
5. ปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)		แผน			ผล	100%							แล้วเสร็จ	DPO/ กกท. PDPA/ นิตการ ✓
6. ตรวจสอบการขอความยินยอม และ Cookie consent ของหน่วยงาน			แผนเดิม 10%							แผนใหม่			Revise / ตรวจสอบ	DPO /จนท. PDPA ประจำหน่วยงาน
7. จัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล (DPA: Data Processing Agreement)			แผนเดิม 10%							แผนใหม่			Revise / รอดำเนินการ	DPO/จนท. PDPA บางหน่วยงาน / นิตการ
8. จัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data sharing agreement)			แผนเดิม 10%							แผนใหม่			Revise / รอดำเนินการ	DPO/จนท. PDPA บางหน่วยงาน / นิตการ
9. จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน			แผนเดิม 10%						แผนใหม่ 100%				แล้วเสร็จ	DPO/ จนท. PDPA ประจำหน่วยงาน ✓

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (PDPA)

Gantt Chart

