




รายงาน

ความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(PDPA)



รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน



รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (ต่อ)

Gantt Chart	กรอบเวลา												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	
	2565											2566			
	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
5. ปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)		แผน			ผล									แล้วเสร็จ	DPO/ คกก. PDPA/ นิตการ ✓
6. ตรวจสอบการขอความยินยอม และ Cookie consent ของหน่วยงาน			แผนเดิม						แผนใหม่					Revise / ตรวจสอบ	DPO /จนท. PDPA ประจำ หน่วยงาน
7. จัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล (DPA: Data Processing Agreement)		แผนเดิม							แผนใหม่					Revise / รอ ดำเนินการ	DPO/จนท. PDPA บางหน่วยงาน / นิตการ
8. จัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data sharing agreement)		แผนเดิม							แผนใหม่					Revise / รอ ดำเนินการ	DPO/จนท. PDPA บางหน่วยงาน / นิตการ
9. จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน หน่วยงาน		แผนเดิม							แผนใหม่					แล้วเสร็จ	DPO/ จนท. PDPA ประจำหน่วยงาน ✓

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

Gantt Chart

